
 

基礎 底盤 B1F  1F 2F 2F RF 3F PH2R (B1F)

基礎 底盤 1F 2F 3F RF PH3R

基礎 底盤 B1F 1F 2F 3F PH

基礎 底盤 壁

基礎 底盤 躯体

基礎 底盤 B2F B1F 1F 2F

年月 2020年度（令和2年度） 2021年度（令和3年度） 2022年度（令和4年度） 2023年（令和5年度）

工 事 場 所 弘前市大字悪戸字鳴瀬２４１－１ 外
受注者 クボタ・東芝・佐藤工業・NJS・東京設計・弘新建設・弘南建設特定建設工事共同企業体

工 事 期 間 令和  2年  4月  1日  ～  令和  9年  1月 29日

発 注 者 弘前市上下水道事業  弘前市長  櫻田  宏  様

全 体 工 事 工 程 表 工 事 名 樋の口浄水場等建設事業 設計及び建設工事

3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月

2024年度（令和6年度） 2025年度（令和7年度） 2026年度（令和8年度）

工事種別 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月3月 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月 1月 2月

 試運転

「樋の口浄水場」

土木  

耐震補強

 プラント機械

 プラント電気

【設計業務】

基本/詳細設計/モニタリング

【建設工事】

「岩木川取水ポンプ場」

 電気棟建築

9月 10月 11月 12月 1月3月 4月 5月 6月 7月

建築付帯

プラント機械

プラント電気

共通

浄水池
設備

凝集沈殿池

建築付帯

プラント機械

急速ろ過池

プラント機械

プラント電気
（排泥池設備含む）

排水池
設備

排水池

プラント機械

排泥池
設備

排泥池

排泥池ポンプ棟

建築付帯

濃縮槽

送水P棟
設備

送水ポンプ棟

建築付帯

浄水池

プラント機械

プラント電気

渡り歩廊

渡り歩廊建築工事

プラント機械

プラント電気

脱水機
棟

脱水機棟建築工事

プラント機械

プラント電気

管理棟

管理棟建築工事

プラント機械

プラント電気

埋設管
他設備

場内配管

場内整備（土木）

場内整備（建築）

プラント電気

プラント電気

送水P棟

送水ポンプ棟建築工事

◇プラント機械

プラント電気

発電設備・電気室

「常盤坂送水ポンプ場」

屋外
管路工事

プラント電気

水道管理センター

試験調整（電気単独）

別途工事 送水・返水管

連動確認

総合試運転

試験調整（電気単独）

「試運転調整」

試運転 単体調整

掘削・FEP・接地・建柱・埋戻

埋戻し

鋼矢板引抜き

仮設工事

仮壁 塞ぎ

埋戻し・鋼矢板引抜き

(水張試験､調整Ｃ､足場解体)

アンカー、鋼矢板引抜き

アンカー、鋼矢板引抜き埋戻し

埋戻し

外構・植栽・舗装工

仕上げ、設備工

鋼矢板引抜き

建築躯体・設備工休工

仕上げ、設備工休工 建築躯体・設備工

モニタリ ング詳細設計

仕上げ、設備工

既設解体、耐震補強工、改修仕上げ、設備工

仕上げ、設備工

仕上げ、設備工

機器配管撤去・更新（既設送水）

アンカー、鋼矢板引抜き

鋼矢板､山留め

実負荷運転調整

M単、機器単体

機器据付配管工

埋設配管・場内整備工

建築躯体・設備工

機器据付配管工

機器据付配管工

建築躯体・外装工

仕上げ・設備工建築躯体・設備工

建築躯体・設備工

埋戻し

躯体工

埋設配管工(場外連絡管、場内配管)

躯体工

躯体工

躯体工

躯体工

躯体工

躯体工

土工・土留め工・床付け工

準備工

掘削･床付け

埋戻し 鋼矢板引抜き

電気室工事、電線管・ケーブル・試験、ステップ対応

機場間FEP・HH

地下タンク・建柱工

電路・ケーブル・盤・電気室工他

電路・ケーブル・盤・電気室工他

電路・ケーブル・盤・電気室工他

電路・ケーブル・盤・電気室工他

電路・ケーブル・盤・電気室工他

ラック・ケーブル工

地下タンク（杭）

発電機室・電気室工

電路・ケーブル・盤他

試験調整（単体確認・シーケンス・M単・I／F）

建築躯体・設備工

仕上げ、設備工

仕上げ、設備工

場内整備、設備工

基本設計

機器配管撤去・更新（既設／新設送水）

既設解体、耐震補強工、改修仕上げ、設備工

★

■岩木川 受電

■樋の口 受電

■常盤坂 受電

連動動作確認

試験調整（単体確認・シーケンス・M単・I／F・連動確認

屋外電路工事

地下タンク

水道管理センター側搬入、受電切替監視装置設置

渡り廊下1.3・4

渡り廊下2

仮壁 塞ぎ

仮壁 塞ぎ

機器据付配管工

紫外線処理室エリア 急速ろ過エリア

活性炭注入設備室/取水流量計室エリア

傾斜沈殿池エリア

活性炭接触池設備/混和槽設備エリア

排泥池ポンプ棟／排泥池エリア

濃縮槽エリア

電気室 間仕切壁／壁改修

仮設送水設備撤去（新設浄水場共用開始）

既設撤去

水質計器・カメラ本設

（水質計器は、事前に仮設置し仮運用）

習熟期間

機器据付配管工

配管工

脱水機棟周辺機場間FEP・HH

埋戻し

鋼矢板引抜き


